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Acord de la Junta de Govern Local
Expedient NGm.: 144/2013
Procediment: 2401.2010.03.VICIS OCULTS

JUAN NOGUERA SERVER, SECRETARI-INTERVENTOR DE
L’AJUNTAMENT D'ONDARA.

CERTIFIQUE:
Que la Junta de Govern Local, en sessid celebrada el dia 05 / ABRIL /
2013, entre altres, adopta el segiient acord:

"3, EXPEDIENT NUM. 144/2013 (2401.2010.03)
INTERESSAT: INCA, BERNADAGOLF, PALFER, U.T.E.
ASSUMPTE: RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS EN
L'OBRA DE RECONVERSIO DE L'ANTIGA TRAVESSIA N-332
EN CENTRE COMERCIAL OBERT, FASE I.

ANTECEDENTS

1).- Amb data 14 de gener de 2009 es va firmar el contracte entre
I’Ajuntament d’Ondara i INFRAESTRUCTURAS Y CANALIZACIONES, S.L.-
BERNADAGOLF, S.L.U.-PALFER, PROYECTOS Y MONTAJES, S.L., U.T.E.
per a I'execuci6 de I'obra denominada “RECONVERSIO DE LANTIGA
TRAVESSIA N-332 EN CENTRE COMERCIAL OBERT-SEPARATA FASE 17;
pel preu d'adjudicacié de 658.061,32 €.

2).- Una vegada transcorregut el termini de garantia de les obres (20
d'Abril de 2012), es van produir en l'obra una série de problemes que
consten en l'acord inicial d‘este procediment

3).- Per a determinar les causes de les patologies sorgides, i
eventualment els subjectes responsables, I'Ajuntament va encarregar a
GANDIA CONTROL, S.L. un Informe Técnic, aixi com a la Direccid
Facultativa de les obres (Técnics D. Salvador Llopis Devesa i D. José
Estévez Alvarez), constant ambdéds en I'expedient.

4).- Conseqientment amb dits antecedents, la Junta de Govern Local,
amb data 25 de Gener de 2013, va acordar iniciar procediment
contradictori de vicis ocults, traslladant a la U.T.E. contractista dels
antecedents als efectes d’al-legacions.

5).- Amb data 13/03/2013 (RGED 1099) I'empresa contractista formula
al-legacions en contra de |'exigéncia de responsabilitat per vicis ocults.
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Cal destacar que al dit escrit s'acompanya un “Informe de Patologies,
Empedrat en Reconversié de [|’Antiga Travessia N-332 en Centre
Comercial Obert-Separata fase I, subscrit- per I'Enginyer D. Vicente
Muntanya Herndndez. Dit informe conclou textualment:

«Per tot |'anteriorment exposat, el técnic que subscriu, afirma que no hi
ha base técnica certa per a afirmar que els defectes en la pavimentacio
es deguen a |‘ocupacié d'un material de granulometria inadequada, no
sent, per tant, fets constitutius de suposar un vici ocult, i, no obstant
aixd, si que hi ha evidéncies suficients com per a afirmar que els
problemes estructurals del ferm construit es deriven d’una concepcid I
projecte de firma inadequada, ja que no s'ha disposat un drenatge
suficient, sense que agd puga ser considerat un Vvici ocult de la
construccié, en tant que, l'obra es realitza d'acord amb les
especificacions del projecte i les instruccions de la Direccidé Facultativa.»

6).- D'altra banda, es van celebrar diverses reunions entre representants
de I'empresa contractista i Ajuntament amb vista a poder negociar una
solucié consensuada acceptable per ambdds parts que assegure tant una
rapida solucié de la problematica apressant de |'estat de I'empedrat dels
carrers com evitar llargs i costosos litigis judicials. A resultes d'estes
negociacions es va aconseguir una possible proposta d’acord a ratificar
per ambdds. Per part de I‘Ajuntament, es va donar compte d'esta
proposta a la Junta de Portaveus reunida amb data 22/03/2013.

També acceptada la proposta per les empreses de la U.T.E., les obres de
reparacié han comengat amb data 02/04/2013.

CONSIDERACIONS JURIDIQUES

Primer.- Conforme a l‘art. 88 de la LRIPAC, les Administracions publiques
podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones
tant de dret public com a privat, sempre que no siguen contraris a
I'Ordenament Juridic ni versen sobre matéries no susceptibles de
transaccié i tinguen com a objecte satisfer l'interés public que tenen
encomanat, amb |'abast, efectes i régim juridic especific que en cada cas
preveja la disposici6 que ho regule, podent tals actes tindre la
consideracid de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-
se en els mateixos amb caracter previ, vinculant o no, a la resolucié que
els pose fi.

Segon.- Linterés municipal en la terminacié convencional del
procediment és palés: Primer, és prioritari escometre les obres precises
de reparacid dels carrers afectades de forma immediata i urgent, perqué
els dits carrers principals de la poblaci6 es troben en un estat

2
Placa Convent, 2, Ondara. 03760. Tfn. 965 766 000. Correu-e Ajuntament@ondara.org



y
y /,

& 98

AJUNTAMENT %2
DONDARA {H

practicament intransitable per a vehicles, havent-se produit ja diversos
sinistres. En segon lloc, la propia complexitat técnica de les causes
possibles de les patologies aparegudes queda constatada en els diversos
informes técnics emesos respecte d‘aixd. I finalment, ambdés raons
conjuntament desaconsellen que el conflicte acabe en un litigi judicial
llarg en el temps i incert en el seu resultat.

Tercer.- D'altra banda, a la vista del contingut de |'Informe Técnic que ha
aportat la U.T.E. es desprén la necessitat d'iniciar un expedient als
técnics redactors del projecte i direccié facultativa per a depurar
I'eventual culpa en que pogueren haver incorregut estos en la redaccio
del mateix.

Quart.- Els termes de |'Acord aconseguit entre [|‘Ajuntament |
INFRAESTRUCTURAS Y CANALIZACIONES, S.L.-BERNADAGOLF, S.L.U.-
PALFER, PROYECTOS Y MONTAJES S.L., U.T.E., és el seglent:

1).- El present procediment de vicis ocults iniciat es concloura de forma
convencional i sense una declaracié de culpabilitat per vicis ocults
imputable al contractista.

2).- La solucié técnica per a corregir les patologies aparegudes
consisteix en la realitzacié de les operacions seglents:

a) Obres de demolicid, retirada, preparacio i transport a abocador de les
llambordes i graves existents en tota la zona de rodament (trafic) de
tots els carrers afectats (aproximadament 5.050 m?), fins a aconseguir
la base de formigd que es va col-locar durant I'execucié de |'obra. Cost
aproximat: entre 75.000 € a 110.000 €.

Esta operacid sera realitzada integrament per la U.T.E. pels seus propis
mitjans, assumint la totalitat dels costos que supose.

b) Col-locacid en tots els carrers afectats d'una subcapa de 8
centimetres d‘aglomerat asfaltic G25. Cost total aproximat: 90.000 €.
S’executara i finangara de la manera seglent:

~ Zona 1 (Carrers La Pau i Sant Doménec): Esta part sera realitzada
per la U.T.E., integrament a costa seu. Superficie aproximada:
1.300 m?, Cost aproximat: 40.000 €.

~ Zona 2 (resta de carrers): LAjuntament es fara carrec de
contractar i assumir els costos de l|'asfaltat d'esta zona, sense
perjudici de rescabalar-se d’este cost, cas de determinar-se
I'existéncia de defectes en el projecte aprovat, imputables als seus
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redactors. Cost aproximat: 50.000 €.

c) Feta loperacid anterior, s’aplicara una Ultima capa de 4

centimetres d’asfalt imprés. Cost aproximat entre 80.000 € a

100.000 €. Esta part sera contractada, amb carrec a les obres de

millora del Pla Especial d'Infraestructures de la Diputaci6

Provincial, anualitat de 2011 (obra: “Renovacié del Paviment en el

Nucli Urba”), no tenint que consignar pressupost a carrec de
I'Ajuntament per a aquesta inversio.

d) Data d’inici de les operacions: 2 d’Abril de 2013.

3).- Se subscriura entre les parts el corresponent Acord de terminacio
convencional del procediment, amb I'aprovacié prévia municipal.

Quint.- Quant al financament de la part de les obres amb carrec a
I'Ajuntament d’Ondara, esta assumeix en principi el cost de la resta de
les obres que no van a carrec de la U.T.E., sense perjudici que una part
de les mateixes puga ser rescabalat a través dels segurs de
responsabilitat dels técnics projectistes, si aixi procedeix.

D‘una altra part, com ja s'ha dit, per a evitar que esta actuacié supose
cap despesa addicional per a I'Ajuntament, les obres s‘imputaran a la
partida ja existent d‘obres de millora del Pla Provincial d'Infraestructura
de 2011, denominat “Renovacié del Paviment en el Nucli Urba”, ja
contractada amb I'empresa ELSAMEX, S.A., acordant amb el dit
contractista la minima modificacié del projecte possible, aixi com el
canvi d'algunes de les millores proposades en I'adjudicacid; tot aixé amb
la finalitat d’atendre de forma prioritaria a esta obra, que és de major
urgéncia i interés general.

En consequéncia, la Junta de Govern Local, amb la deliberacié prévia i
per unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- APROVAR l|a Proposta d’Acord entre Ajuntament d'Ondara i la
U.T.E. INFRAESTRUCTURAS Y CANALIZACIONES, S.L.-BERNADAGOLF,
S.L.U.-PALFER, PROYECTOS Y MONTAIJES S.L., en els termes establits en
el Considerant Quart d’esta resolucid, el qual posara fi a |'expedient
num. 144/2013, de responsabilitat per vicis ocults; facuitant al Sr
Alcalde-President per a formalitzar la dita terminacié convencional, de
conformitat amb el que preveu |'art. 88 de la LRIPAC.

SEGON.- APROVAR el financament de les obres que dit Acord comporta,
aixi com les modificacions que en les despeses municipals els suposa,
sense perjudicl que d'este acord es done compte al Ple municipal per a
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la seua ratificacié quant a alld que afecta al contracte de “Renovacio del
Paviment en el Nucli Urba".

TERCER.- INICIAR els técnics redactors del projecte, i directors
facultatius de l'obra, un procediment de determinacié de la
responsabilitat per possibles defectes del projecte aprovat en les
patologies aparegudes en l‘obra esmentada de reconversio de lantiga
travessia N-332 en bulevard obert. A este efecte se'ls donara trasllat de
les actuacions als efectes de que formulen al-legacions abans de
resoldre.

QUART.- Traslladar este acord al Ple municipal als efectes de que es
tinga total coneixement d’estes actuacions, i sl és el cas ratificacio en els
punts de la seua competencia.”

Aquesta certificacio s'estén abans de ser aprovada l'acta corresponent i
a reserva dels termes en qué resulte.

I perqué hi conste, signe la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President D. José Joaquin Ferrando Soler, en Ondara, a 15 / abril / 2013.

Vist-i-Plau
L‘ALCALDE,
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